PROGRAMA DE DOCE MESES

Una fase de instalación y diez ciclos sostienen un solo proyecto.

Supuesto propuesto: un proyecto, una identidad y un equipo aprobador. Mes 1 define producto, público, atributos, arquitectura de marca y mensajes; hasta dos rutas iniciales permiten elegir una dirección creativa.

Mes 2 desarrolla identidad, manual, aplicaciones y un kit listo para el hito comercial. El calendario arranca con insumos disponibles y se ajusta al lanzamiento real. Los meses 3–12 contienen diez ciclos de producción y aprendizaje.

Esta secuencia no agrega una puesta en marcha gratuita a doce meses de operación. Las fases organizan un programa completo de doce meses estimados, sujeto a aprobación, costeo y capacidad real.

> ***Planificación propia. Duración estimada del RFP.***
>
> FUENTES Y MÉTODO

LO QUE SIGNIFICA

La estructura de trabajo la propone Efeonce; Mattis debe confirmar producto, responsabilidades e hitos.

Lectura de Efeonce