COTIZACIÓN DETALLADA · RUTA GRADUAL RECOMENDADA

EO–PIBANK–2027–01 · 8 de octubre de 2026

Crecer con confianza. Convertir con claridad.

Programa anual de SEO, AEO y autoridad para Pibank Perú

Banco Pichincha Perú

Para Jesús Vargas Serpa · Especialista Digital & Performance

INVERSIÓN ANUAL NETA RECOMENDADA

US$79.200

Servicio continuo + activaciones · Valores en USD

SERVICIO BASE

US$4.500/mes

Doce meses

OFERENTE

Efeonce Group SpA

RUT 77.357.182-1

RESPONSABLE COMERCIAL

Julio Reyes

jreyes@efeoncepro.com

Doce meses de ejecución durante 2027. Inicio y fechas exactas por acordar. Propuesta económica y condiciones para revisión.

Impuestos y total facturable: pendientes de confirmar con la entidad contratante.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Una inversión conectada al negocio

Pibank necesita ser encontrado, explicar su propuesta de ahorro y facilitar decisiones que conduzcan a la apertura y al primer depósito.

Objetivo de referencia

El caso de negocio toma como referencia US$38 millones de captación y 15.200 cuentas con fondos, con un saldo medio ilustrativo de US$2.500. Es una meta del conjunto de Marketing, Producto y operación bancaria; el programa contribuye desde contenido, experiencia y autoridad.

Momento del recorrido	Intervención de Efeonce	Evidencia para decidir
Encontrar	SEO técnico, contenidos y respuestas útiles en buscadores e IA; referencias editoriales.	Visibilidad, clics, visitas relevantes y presencia comprobada en IA.
Entender y comparar	Hub, páginas de producto, FAQ, calculadora y comparador.	Uso de recursos, regreso al sitio y avance al producto.
Abrir	Mensajes, llamadas a la acción y mejoras del recorrido bajo accesos autorizados.	Inicio y finalización de apertura, con datos habilitados por el banco.
Fondear y volver	Contenido sobre condiciones y uso; comunidad y medición por cohorte.	Primer depósito y continuidad, mediante evidencia agregada del banco.

Audiencia y organización del programa

La prioridad es la audiencia A/B de 35–55 años del caso vigente, en Perú y en español. La selección de temas se contrasta con demanda de búsqueda y preguntas reales; los volúmenes de búsqueda no se presentan como filtrados por nivel socioeconómico o edad.

Cómo se compra

Un servicio continuo de US$4.500 al mes, por doce meses, y proyectos/campañas acordados individualmente. La ruta gradual reserva US$79.200 en el año. Cada activación tiene alcance, precio, fechas y aceptación propios.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Detalle económico de la ruta gradual

Valores netos en dólares estadounidenses. Se separa el servicio continuo de las activaciones para mostrar exactamente qué integra la inversión.

Servicio / activación	Cantidad anual	Unitario	Subtotal
Servicio continuo SEO/AEO	12 meses	US$4.500	**US$54.000**
Content hub WordPress	1 proyecto	US$3.000	**US$3.000**
Mejora de calculadora existente	1 proyecto	US$1.200	**US$1.200**
Comparador de ahorro	1 proyecto	US$4.000	**US$4.000**
Comunidad y distribución	10 meses activos	US$1.000	**US$10.000**
Campaña de PR y autoridad	2 campañas	US$2.000	**US$4.000**
Refuerzo de gestión editorial y enlaces	2 rondas	US$500	**US$1.000**
Mantenimiento de herramientas	10 meses activos	US$200	**US$2.000**

Servicio continuo · doce meses	**US$54.000**
Activaciones previstas	**US$25.200**

Inversión anual neta **US$79.200**

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Moneda, impuestos y contratación

La oferta conserva los precios en USD del expediente actualizado. Los datos de compra y el tratamiento tributario se cierran con la entidad que contratará.

Impuestos y total facturable

Impuestos aplicables: por confirmar. Total con impuestos: pendiente de determinación. La entidad contratante, RUC, documento tributario y tratamiento de eventuales retenciones se acuerdan antes de facturar. No se aplica automáticamente el IVA chileno a una contratación con Perú.

Qué representa el total

US$79.200 es la inversión anual propuesta si se ejecutan las activaciones del calendario. US$6.600 es el promedio mensual de presupuesto; el máximo mensual de la ruta gradual es US$7.700. El calendario no equivale a doce cuotas uniformes ni activa cargos sin acuerdo.

Identificación para formalizar

Oferente: Efeonce Group SpA · RUT chileno 77.357.182-1. Cliente de referencia: Banco Pichincha Perú, marca Pibank. La razón social contratante exacta, RUC y dirección de facturación se confirman con Compras antes de la orden.

Contacto de coordinación: Jesús Vargas Serpa, Especialista Digital & Performance. La entidad contratante designará el responsable de Compras y el representante para formalizar.

Reserva trimestral	Servicio continuo	Activaciones	Total neto
T1 · M1–M3	US$13.500	US$7.400	US$20.900
T2 · M4–M6	US$13.500	US$8.100	US$21.600
T3 · M7–M9	US$13.500	US$5.600	US$19.100
T4 · M10–M12	US$13.500	US$4.100	US$17.600

Distribución y pagos

La base es mensual anticipada. Los proyectos y campañas se pagan por hitos. Los módulos recurrentes dependen de su periodo activo. La inversión trimestral es reserva de presupuesto, con órdenes y facturas acordadas individualmente.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Servicio continuo: SEO técnico

La base mantiene un ciclo mensual de investigación, priorización, ejecución y verificación sobre el sitio y los recursos existentes.

Frente	Trabajo incluido	Evidencia de entrega
Diagnóstico y prioridades	Auditoría inicial; mapa de riesgos y oportunidades; backlog por impacto, esfuerzo y dependencia. Revisión mensual.	Hallazgo, URL afectada, recomendación, responsable y estado.
Rastreo e indexación	Robots, noindex, sitemap, URLs relevantes, canónicas, duplicados y redirecciones priorizadas.	Estado previo/posterior; respuestas HTTP y canónica renderizada.
Arquitectura y enlaces	Conexión del pilar de producto, artículos y herramientas; enlaces rotos y páginas huérfanas pertinentes.	Origen/destino comprobados y rastreo posterior.
Rendimiento móvil	Revisión de imágenes, scripts, plantillas y señales LCP/INP/CLS; mejoras acotadas.	Medición comparable; laboratorio y datos de campo informados por separado.
Datos estructurados	Organization, Article y BreadcrumbList donde correspondan; inventario de plugins y conflictos.	JSON-LD renderizado, coherencia con contenido visible y validación pertinente.
Continuidad	Revisión tras cambios de contenido, producto, plugins o plantilla.	Registro mensual de cambio, QA, responsable y pendientes.

Capacidad de implementación

Hasta ocho horas mensuales de ajustes CMS priorizados. La carga de los contenidos del programa está incluida por separado. La bolsa CMS y el mantenimiento de herramientas no imputan dos veces la misma intervención.

Cuando interviene TI del banco

Si el cambio requiere permisos o desarrollo del banco, Efeonce entrega la especificación y verifica cuando se implemente. Una recomendación entregada se registra como recomendación, sin dar la implementación por completada.

Criterio de calidad

Schema refleja datos y contenido visibles, sin inventar reseñas, sucursales ni entidades jurídicas. La validación técnica acredita la entrega; la aparición en resultados enriquecidos, rankings o respuestas IA se observa como resultado.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Contenido que evoluciona cada mes

La base incluye capacidad para hasta cinco artículos sustanciales al mes: hasta sesenta espacios editoriales durante el programa.

Qué contiene un espacio editorial

Puede ser un artículo nuevo o una actualización sustancial de un activo existente, según el plan mensual aprobado. Incluye intención y brief, fuentes, estructura, redacción, edición, revisión de condiciones del producto, metadatos, enlaces internos y carga en el CMS habilitado.

Etapa	Entrega	Validación
Investigar y elegir	Mapa de intención y oportunidad; temas de ahorro, rendimiento, confianza, comparación y uso.	Pertinencia para la audiencia y relación con el recorrido de decisión.
Preparar	Brief, fuentes y conexión con producto o herramienta; propuesta de respuesta/FAQ pertinente.	Información del banco disponible y criterios financieros aprobados.
Producir y revisar	Contenido sustancial, claro y verificable; hasta dos rondas consolidadas por lote.	Revisión editorial y bancaria; corrección de errores contra brief sin nuevo cobro.
Implementar	Carga, encabezados, metadatos, enlaces y schema pertinente dentro del entorno acordado.	URL o versión en revisión, QA y aprobación expresa antes de publicar.
Volver a mejorar	Revisión de uso, búsquedas, preguntas y condiciones; ajuste del backlog.	Cambio comprobado y motivo; efecto observado reportado por separado.

FAQ y contenidos existentes

Las FAQ se trabajan cuando ayudan a resolver una decisión o corregir una respuesta. No tienen una cuota artificial separada. Los briefs anteriores son insumos de priorización; no limitan la capacidad anual ni obligan a publicar todos los títulos.

Cómo se cuentan las entregas

Una actualización sustancial ocupa un espacio editorial; una corrección de un error de Efeonce no ocupa otro. Sesenta espacios no equivalen a sesenta URLs nuevas garantizadas. Bloqueos de aprobación y reprogramaciones se registran sin acumular capacidad mensual ilimitada.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

AEO: observación y mejora verificables

Un panel repetible convierte las respuestas de IA en decisiones de contenido y exactitud; se conserva evidencia de cada observación.

Configuración	Cantidad y cadencia	Registro
Preguntas	24 preguntas: cuatro por decisión de rendimiento, comparación, confianza, liquidez, apertura y primer fondeo.	Pregunta exacta, categoría y versión del panel.
Superficies	Tres superficies acordadas al inicio según acceso y posibilidad de repetir el protocolo.	Motor, producto, modalidad, contexto Perú/español y fecha.
Primer mes	Un corte: 24 × 3 = 72 observaciones de línea base.	Respuesta y fuentes; cobertura efectiva y faltantes.
M2 a M12	Dos cortes por mes: 24 × 3 × 2 = 144 observaciones mensuales.	Variación entre cortes; comparabilidad y limitaciones.
Referencia anual	72 + (144 × 11) = 1.656 observaciones planificadas.	Consolidado con series, faltantes y cambios de protocolo.

Qué se compara

Presencia de Pibank, recomendación cuando procede, exactitud de condiciones, fuentes citadas y competidores presentes en la misma respuesta. Las preguntas genéricas, de marca y comparativas se informan por separado; preguntar por Pibank no demuestra descubrimiento espontáneo.

Del hallazgo al cambio

Cada mes se entrega cobertura efectiva, diferencias relevantes, ejemplos comprobables y backlog de mejoras. Se corrige información, profundiza una respuesta o construye un recurso; la publicación se comprueba y el siguiente corte registra lo observado.

Integridad del panel

Una superficie indisponible es un faltante, no cero presencia. Cambiar pregunta o superficie crea una serie nueva con puente documentado. Una API no se presenta como réplica idéntica de una interfaz pública. Dos cortes permiten observar variación, sin acreditar por sí solos causalidad o representatividad estadística.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Medición, CRO y aporte a captación

La instrumentación vincula el trabajo entregado con el recorrido web y con los resultados bancarios que el cliente pueda compartir de forma autorizada.

Capa de medición	Indicadores	Condición de lectura
Visibilidad y demanda	Consultas, posiciones disponibles, impresiones, clics, visitas orgánicas y panel AEO.	Fuentes y periodo explícitos; IA no se convierte automáticamente en tráfico.
Uso y decisión	Interacción con herramientas, clics al producto, retorno y pasos del recorrido.	Eventos probados y acceso a analítica habilitado por el banco.
Apertura	Inicio de solicitud, registro completado y cuenta efectivamente abierta.	No tratar un clic ni un formulario como cuenta bancaria abierta.
Primer depósito	Cuentas con fondos, tiempo al primer depósito y cohortes.	Definición bancaria y datos agregados; apertura y fondeo separados.
Aprendizaje	Cambios realizados, fricciones, hipótesis y prioridades siguientes.	Distinguir correlación, atribución e incrementalidad demostrada.

Entregables del primer mes

Mapa de eventos y fuentes; diagnóstico de cobertura y calidad de datos; referencia de medición disponible; actualización del escenario prospectivo y del ejercicio retrospectivo desde enero de 2026 según los insumos del caso. La simulación histórica se presenta como simulación, con supuestos y periodos observados separados.

CRO y coordinación SEO–SEM

Revisión de mensajes, llamadas a la acción, intención y fricciones; propuestas priorizadas y ajustes acotados dentro de la capacidad CMS. Recomendaciones de contenidos y páginas para coordinar SEO con campañas pagadas. La operación de pauta, la inversión publicitaria y una infraestructura de experimentación nueva se acuerdan aparte.

Reporte y alcance del objetivo

Doce planes y cierres mensuales y cuatro revisiones trimestrales. Se muestran entregas, resultados disponibles, bloqueos y decisiones. La meta de 15.200 cuentas con fondos pertenece al sistema completo de captación; ninguna cuota de SEO o PR se presenta como garantía de cumplimiento.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Hub y calculadora

Las herramientas apoyan decisiones de ahorro. Se implementan sobre la infraestructura existente del banco, con alcance y aceptación propios.

Content hub WordPress · US$3.000

Proyecto M1–M2: arquitectura editorial, diseño e implementación de hasta tres plantillas sobre el sitio existente, conexión con producto y recursos, y QA. Organización y tipos de plantilla definidos en el brief aprobado.

Entrega del hub	Criterio de aceptación
Arquitectura y diseño	Estructura, navegación y diseños aprobados para las plantillas acordadas.
Plantillas editables	Implementación en WordPress habilitado; contenido de prueba y campos editables comprobados.
Experiencia y salida	Navegación, enlaces, adaptación móvil, indexabilidad y contenido publicado/revisado según permisos.
Traspaso	Fuentes editables y guía de uso del alcance entregado.

Mejora de calculadora existente · US$1.200

Proyecto M2: mejora de una calculadora existente. Revisión de fórmula y supuestos con Producto, inputs/resultados, experiencia, recorrido y pruebas. Reconstruir otra herramienta o agregar integraciones cambia el alcance.

Entrega de calculadora	Criterio de aceptación
Método	Fórmula, unidades, supuestos y condiciones aprobados por el banco.
Funcionamiento	Casos normales, límites e inputs inválidos; concordancia entre resultado y método aprobado.
Experiencia	Etiquetas, mensajes y uso móvil revisados; eventos de uso cuando estén habilitados.
Documentación	Método y casos de prueba entregados; instrucciones de cambio de condiciones.

Regla compartida

Hasta dos rondas consolidadas por proyecto; pagos 50% al inicio y 50% a la aceptación. Rediseñar todo el sitio o construir otro sistema de publicación requiere un alcance adicional.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Comparador y continuidad de herramientas

La ruta gradual incorpora un comparador y reserva mantenimiento acotado para las herramientas entregadas.

Comparador de ahorro · US$4.000

Un proyecto en M4–M5, para hasta cinco productos. Criterios, fuentes y condiciones son aprobados por el banco. Incluye diseño de la comparación, implementación, actualización manual de datos, conexión con el recorrido y pruebas de resultados.

Entrega del comparador	Criterio de aceptación
Modelo comparativo	Productos, atributos y reglas definidos; unidades y condiciones comparables.
Fuentes y vigencia	Fuentes verificables, fecha de consulta y responsable de actualización; sin inventar equivalencias.
Interfaz e implementación	Selección, lectura de resultados, mensajes y comportamiento móvil conforme al diseño aprobado.
Pruebas y documentación	Casos de comparación, límites, datos faltantes y condiciones; método e instrucciones entregados.

Mantenimiento · US$200 por mes activo

Referencia M3–M12: diez meses, US$2.000. Hasta cuatro horas mensuales compartidas entre un máximo de tres herramientas entregadas: revisión, actualización de condiciones/fórmulas aprobadas, ajustes menores y QA. La bolsa es conjunta, no cuatro horas por herramienta.

Garantía y activación

Cada proyecto incluye treinta días de garantía correctiva por defectos del alcance entregado. El mantenimiento de una herramienta inicia después de su entrega y del cierre de esa garantía. El banco puede asumirlo mediante traspaso; la referencia M3–M12 se ajusta a las fechas reales de aceptación.

Límites concretos

El comparador utiliza actualización manual; feeds en vivo, scraping continuo, conexiones a core bancario, autenticación o APIs nuevas requieren un encargo adicional. Cambios de funcionalidades y rediseños se evalúan antes de ejecutar. Un mismo ajuste no se vuelve a cargar a CMS y mantenimiento.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Comunidad y distribución

Desde M3, un ciclo de participación ayuda a que las personas vuelvan a recursos útiles y aporten preguntas para mejorar el contenido.

10	10	40	160h
meses activos · M3–M12	newsletters	adaptaciones	capacidad máxima anual

US$1.000 por mes activo · US$10.000 en la ruta gradual

Cada mes: una newsletter, cuatro adaptaciones y hasta dieciséis horas de escucha/moderación en canales acordados. Los artículos y FAQ que respondan a nuevas preguntas utilizan la capacidad editorial de la base; no duplican una producción.

Momento mensual	Trabajo y evidencia
Elegir una pregunta	Research, escucha y consultas agregadas del banco; registro del tema y razón.
Invitar a participar	Newsletter y adaptaciones a partir de un artículo o herramienta; llamada a preguntar o compartir una necesidad.
Escuchar y responder	Revisión en horarios acordados; respuestas basadas en información aprobada y moderación acotada.
Devolver y mejorar	Síntesis de preguntas; devolución en FAQ/contenido y recurso actualizado.
Medir recurrencia	Participación disponible, retorno y uso de recursos; aprendizajes que alimentan el siguiente plan.

Responsabilidades

Efeonce produce, coordina, modera dentro de la bolsa y reporta. El banco habilita canales, plataformas, bases autorizadas, mecanismos de consentimiento y envío; aprueba mensajes y atiende asuntos personales, transacciones, reclamos y datos de cuentas.

Activación y alcance

Mínimo inicial de tres meses; después, continuidad mensual acordada y aviso de treinta días para desactivar. Se utilizan canales existentes. Un nuevo portal de comunidad, CRM, automatizaciones y atención permanente necesitan un alcance propio.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

PR, referencias y autoridad editorial

Dos campañas principales y dos refuerzos adicionales construyen oportunidades de referencia alrededor de recursos útiles y aprobados.

Capacidad gradual	Precio y calendario	Entregables incluidos
Campaña de PR	US$2.000 cada una. Dos: M3 y M8. Total US$4.000.	Tres ángulos editoriales; doce propuestas personalizadas a medios; dossier sobre un activo existente; preparación de vocería y seguimiento durante seis a ocho semanas.
Refuerzo editorial/enlaces	US$500 cada ronda. Dos: M6 y M11. Total US$1.000.	Hasta diez oportunidades adicionales revisadas; hasta seis gestiones personalizadas con un seguimiento por gestión; comprobación de referencias en tres a cuatro semanas.

Preparación y coordinación

Selección de medios por pertinencia, fuentes verificables, vocero y mensajes aprobados por Comunicaciones. M3 utiliza producto, calculadora o guía aprobados; M6 y M8 pueden utilizar el comparador cuando esté aceptado y publicado. La activación depende de tener el recurso disponible.

Evidencia entregada

Registro de medio, oportunidad, ángulo, propuesta, autorización, fecha, seguimiento y respuesta. Si existe referencia: URL de origen y destino, contexto, atributo del enlace, fecha y estado; visitas referidas cuando la medición permita observarlas.

Cantidades de la ruta

Seis ángulos y veinticuatro propuestas de campaña en el año. Los refuerzos agregan hasta veinte oportunidades revisadas y hasta doce gestiones. Una oportunidad revisada no es un contacto; un seguimiento no es una nueva gestión; una propuesta no es una publicación.

Compromiso controlable

Cada oportunidad se imputa una sola vez; los refuerzos no revenden el seguimiento de campañas. Publicar o enlazar corresponde al medio. El presupuesto cubre preparación y gestión editorial, con espacios patrocinados o compra de medios presupuestados separadamente si se solicitan.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Calendario: primer semestre

M1 corresponde al primer mes efectivo del programa en 2027; las fechas se acuerdan al formalizar. Todos los importes son netos en USD.

Mes	Base	Activaciones presupuestadas	Total
M1	US$4.500	Hub US$1.500	US$6.000
M2	US$4.500	Hub US$1.500 · Calculadora US$1.200	US$7.200
M3	US$4.500	Comunidad US$1.000 · PR US$2.000 · Mantenimiento US$200	US$7.700
M4	US$4.500	Comparador US$2.000 · Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$7.700
M5	US$4.500	Comparador US$2.000 · Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$7.700
M6	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Refuerzo PR US$500 · Mantenimiento US$200	US$6.200
Reserva M1–M6			**US$42.500**

Cómo leer este calendario

El desglose distribuye presupuesto; no es un calendario definitivo de facturas. Hub y comparador se distribuyen en dos meses como referencia de sus hitos. Calculadora y campañas se muestran por mes de activación, aunque su ejecución o pagos puedan cruzar meses.

Dependencias de secuencia

M1 habilita datos, entornos y aprobación. M2 entrega hub/calculadora según aceptación. M3 activa comunidad y primera campaña con un recurso disponible. M4–M5 desarrolla el comparador. M6 y M11 refuerzan referencias; M8 activa la segunda campaña. La base continúa durante todo el año.

Decisiones de activación

Cada orden confirma precio, entregables, fecha, dependencias, responsable y aceptación. Cambiar el inicio de una campaña o herramienta reprograma el calendario sin cambiar de manera implícita el precio ni el alcance contratado.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Calendario: segundo semestre

El servicio continuo mantiene la producción y mejora mensual; las activaciones amplían comunidad, referencias y continuidad de herramientas. Valores netos en USD.

Mes	Base	Activaciones presupuestadas	Total
M7	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$5.700
M8	US$4.500	Comunidad US$1.000 · PR US$2.000 · Mantenimiento US$200	US$7.700
M9	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$5.700
M10	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$5.700
M11	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Refuerzo PR US$500 · Mantenimiento US$200	US$6.200
M12	US$4.500	Comunidad US$1.000 · Mantenimiento US$200	US$5.700
Reserva M7–M12			**US$36.700**

Revisión y aprendizaje

M7–M9 profundiza el uso del comparador y la distribución, con una segunda campaña de PR en M8. M10–M12 actualiza recursos y preguntas, incorpora el refuerzo de M11 y revisa la participación recurrente para el siguiente ciclo.

Condición de calendario

Comunidad y mantenimiento se presupuestan como módulos activos desde M3. La activación real y el periodo de garantía de cada herramienta se registran en su orden. Ninguna fecha de la tabla convierte un proyecto pendiente en entregado.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Gobierno y responsabilidades

Un responsable del banco consolida prioridades y revisiones; Efeonce administra ejecución, evidencia y continuidad de las capacidades contratadas.

Frente	Efeonce	Banco
Dirección	Plan mensual, backlog, cierre y revisión trimestral.	Prioridades de negocio, responsable de revisión y decisiones.
Producto y contenido	Research, briefs, redacción, edición e implementación habilitada.	Condiciones, fuentes, marca y aprobación de Marketing/Producto/Cumplimiento.
Sitio y herramientas	Diseño, implementación acotada, especificación y QA.	WordPress, accesos mínimos, entornos, hosting, permisos y cambios de TI.
Datos y captación	Plan de medición; análisis de datos autorizados; documentación de faltantes.	Analítica y datos agregados de apertura/fondeo; definición bancaria y consentimiento.
PR y comunidad	Producción, selección, gestión/moderación acordada y reporte.	Vocero, destinatarios/mensajes aprobados, canales y atención bancaria.
Seguridad y entrega	Uso de accesos autorizados; inventario y documentación.	Titularidad de cuentas, datos y plataformas; requisitos de seguridad y validación.

Cadencia propuesta

Arranque: validar brief, fuentes, accesos, metodología y responsables. Cada mes: acordar prioridades, revisar entregas y cerrar resultados/pendientes. Cada trimestre: revisar contribución disponible, riesgos y activaciones siguientes. Las personas y la dedicación se confirman antes del inicio; se vende una capacidad gestionada, no un equipo exclusivo.

Gestión de bloqueos

Los insumos y aprobaciones son dependencias. Ante un bloqueo, se informa su impacto, se propone trabajo alternativo y se acuerda reprogramación. Los retrasos de Efeonce se corrigen sin contabilizar el mismo alcance como producción nueva.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Entrega y aceptación

Cada entrega distingue archivo o especificación, implementación comprobada, aprobación y publicación. El banco puede revisar contra criterios concretos.

Entregable	Criterio para revisar y aceptar
Auditoría/backlog	Hallazgos sustentados por URL/fuente; prioridad, acción, responsable y dependencia.
Lote editorial	Brief y fuentes cumplidos; condiciones vigentes aprobadas; archivos/versiones, enlaces, metadatos y QA.
Ajuste técnico	Cambio comprobado con estado previo/posterior. Si TI lo implementa, especificación y verificación posterior.
Panel AEO	Preguntas, superficies y fechas registradas; respuesta/fuentes y cobertura efectiva; faltantes explícitos.
Herramientas web	Diseño y método aprobados; funcionalidades acordadas; pruebas y documentación; versión publicada según autorización.
Comunidad	Newsletter y cuatro adaptaciones del mes; registro de escucha/moderación y síntesis de aprendizajes dentro de la bolsa.
Campaña/refuerzo	Preparación y gestiones acordadas; registro de envíos, seguimiento y resultados observados por separado.
Cierre mensual/trimestral	Trabajo entregado, cambios comprobados, datos disponibles, riesgos, bloqueos y decisiones siguientes.

Revisión propuesta

Hasta dos rondas consolidadas por lote editorial o proyecto. Se propone una ventana de cinco días hábiles para la revisión del banco, por acordar al inicio. El silencio no autoriza publicar ni equivale a aceptación.

Correcciones y cambios

Un error de Efeonce frente al brief aprobado se corrige sin nuevo cobro ni nueva compra. Cambios de producto, fuentes, funcionalidades o alcance posteriores a la aprobación se evalúan y acuerdan antes de ejecutar.

Resultados y aceptación

Rankings, citas IA, cobertura y cuentas fondeadas se evalúan como resultados. La entrega se acepta contra alcance y calidad, sin depender de decisiones externas ni garantizar captación.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Pagos y condiciones comerciales

Condiciones propuestas para revisión y formalización con la entidad contratante. Los precios corresponden a capacidades vinculadas al servicio base activo.

Concepto	Condición propuesta
Servicio continuo	US$4.500 mensuales anticipados, durante doce meses. Revisión trimestral de ejecución y prioridades.
Proyectos	50% al inicio y 50% a la aceptación. Hub: US$1.500 + US$1.500; calculadora: US$600 + US$600; comparador: US$2.000 + US$2.000.
PR y refuerzos	50% al iniciar y 50% al cierre de entregables. Cada campaña: US$1.000 + US$1.000; cada refuerzo: US$250 + US$250.
Comunidad	US$1.000 por mes activo; mínimo inicial de tres meses, luego continuidad mensual acordada y aviso de treinta días.
Mantenimiento	US$200 por mes activo tras entrega/garantía; fechas efectivas según aceptación de herramientas.
Garantía	Treinta días correctivos por defectos del alcance entregado; mejoras y cambios de condiciones mediante mantenimiento o nuevo encargo.

Moneda, impuestos y formalización

Valores netos en USD, sin conversión implícita a CLP o PEN. Impuestos, documento tributario, retenciones, datos de facturación y plazo operativo de pago se confirman antes de emitir la orden o contrato. La cotización no declara exención ni una tasa tributaria verificada para esta operación.

Costos externos y cambio de alcance

Licencias extraordinarias, estudios primarios, compra de medios, viajes e incentivos se presupuestan cuando se requieran. Nuevos canales, piezas audiovisuales, rediseño completo, desarrollos fuera de las herramientas descritas e integraciones bancarias requieren alcance y precio previos.

Estado de la oferta

Propuesta para revisión, con horizonte anual y precios del expediente vigente al 08/10/2026. Inicio, condiciones finales y vigencia comercial se formalizan en la propuesta aceptada. Esta preparación no acredita aceptación del banco ni activa servicios.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Alternativa integral y cierre

Si el banco decide adelantar distribución y ampliar herramientas/autoridad, la ruta integral agrega US$10.000 a la recomendación gradual.

Diferencia respecto de la gradual	Ampliación	Inversión adicional
Planificador de ahorro	Un proyecto para meta, aporte y plazo en M5–M6; metodología validada y QA.	US$3.000
Comunidad desde M1	Dos meses adicionales; total doce newsletters y cuarenta y ocho adaptaciones.	US$2.000
PR ampliado	Dos campañas adicionales; total cuatro campañas: M3/M5/M8/M11.	US$4.000
Refuerzos ampliados	Dos rondas adicionales; total cuatro: M2/M4/M7/M10.	US$1.000

GRADUAL · RECOMENDADA

US$79.200

Promedio US$6.600/mes
Máximo US$7.700/mes

INTEGRAL · ALTERNATIVA

US$89.200

Promedio US$7.433,33/mes
Máximo US$9.700/mes

Secuencia y alcance conservado

En la integral, el comparador se adelanta a M3–M4. La base, la capacidad editorial y el panel AEO mantienen su alcance; el mantenimiento continúa como referencia M3–M12. El planificador comparte criterios de método aprobado, pruebas, documentación y dos rondas de revisión de los otros proyectos.

COTIZACIÓN DETALLADA · PROPUESTA PARA REVISIÓN

Activos, continuidad y próximos pasos

La decisión comercial se acompaña de una puesta en marcha con responsabilidades claras y un traspaso verificable del trabajo realizado.

Una contratación anual y activaciones explícitas

La recomendación gradual combina US$54.000 de servicio continuo y US$25.200 de activaciones. Si el banco elige la ruta integral, el presupuesto total es US$89.200. Una negociación de presupuesto se documenta ajustando capacidades o calendario y haciendo visible su efecto; no reduce de forma implícita los compromisos.

Datos, activos y traspaso

El banco conserva la operación bancaria, sus cuentas y datos. Al cierre se entrega inventario de activos, fuentes editables y documentación conforme a los derechos acordados. Componentes de terceros conservan sus licencias. Se acuerdan accesos mínimos, confidencialidad y condiciones de tratamiento de datos antes de trabajar con información bancaria.

Decisión para comenzar

Confirmar ruta, entidad contratante y tratamiento tributario; formalizar base y órdenes de activación; validar equipo, dependencias, responsables y fecha de inicio. La implementación de HubSpot CRM pertenece a un negocio distinto y requiere su propia contratación.

Capacidad y arranque

Antes de formalizar se confirma la asignación del equipo, los entornos y los requisitos de seguridad del banco. No se presupone disponibilidad de accesos ni de datos bancarios. La ejecución remota utiliza plataformas acordadas y responsables identificados.

Responsable comercial

Julio Reyes · Efeonce Group SpA
jreyes@efeoncepro.com · +56 9 3480 2860